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CRONOPROGRAMMA ‐ PERCORSO CICLABILE

FASI SVILUPPO CANTIERE INIZIO DEL 
PIANO

DURATA DEL 
PIANO

Durata del piano



1

PERIODI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ALLESTIMENTO CANTIERE  1 2

OPERE DI SCAVO                        
MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEL 
TERRENO RIEMPIMENTI E SPOSTAMENTI

3 8

OPERE DI URBANIZZAZIONE                             
REALIZZAZIONE CORDOLO IN C.A. E POSA 
CAVIDOTTO 11 13

OPERE DI URBANIZZAZIONE                             
COMPATTAZIONE DEL TERRENO 24 6
OPERE DI URBANIZZAZIONE                     
INTERVENTI STRADALI ‐ FORMAZIONE DEL
CASSONETTO E SOTTOFONDO 30 9
OPERE DI URBANIZZAZIONE                      
INTERVENTI STRADALI ‐ POSA DELLO 
STRATO 39 5
OPERE DI URBANIZZAZIONE                    
REALIZZAZIONE  NUOVA SEGNALETICA E 
SPOSTAMENTO CARTELLI ESISTENTI 44 5

SMOBILIZZO CANTIERE 49 2
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CRONOPROGRAMMA ‐ PERCORSO CICLABILE

ATTIVITÀ
INIZIO DEL 
PIANO

DURATA DEL 
PIANO

Durata del piano
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